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План мероприятий (дорожная карта) МБОУ «Гимназия №3»
по реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»

	№ п/п
	
Наименование мероприятия
	
Сроки
	Ответственны й/ исполнитель, соисполнители
	Ожидаемый результат

	1.	Нормативно-правовое обеспечение

	



1.1.
	

Разработка	дорожной	карты МБОУ	«Гимназия №3»		по
апробации	и	внедрению проекта			«Школа
Минпросвещения России»
	


До 30.12.2024
	


Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Определение вектора в
деятельности МБОУ «Гимназия №3» по внедрению проекта
«Школа Минпросвещен ия России»

	

1.2.
	Разработка	паспорта инфраструктуры МБОУ «Гимназия №3» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта
«Школа	Минпросвещения России»
	
До 30.12.2024
	
Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Осуществлени е
комплексного подхода к
реализации проекта

	

1.3.
	Формирование	комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по апробации и внедрению проекта		«Школа
Минпросвещения России».
	
Январь- февраль 2025 г.
	
Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Распорядитель ные документы

	2. Организационное сопровождение

	
2.1.
	Назначение координатора по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
	До 30.12.2024г
	Директор МБОУ «Гимназия №3»
	Приказ о назначении
ответственных лиц

	




2.2.
	


Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива
	



Заседание педсовета
	



Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	1.Информиров ание
педагогически х работников и родительской общественност и о проекте 2.Мотивация
на включение в проект 3.Улучшение материальной




	
	
	
	
	базы ОО

	

2.3.
	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательной
организации в рамках проекта
«Школа	Минпросвещения России»
	

До 25.02.2025 г.
	
Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Определение заданного уровня
«Школы Минпросвещен ия России»

	


2.4.
	Организация	повышения квалификации педагогических работников/управленческих
команд	по	дополнительным профессиональным
программам,	учитывающих	в содержании идеологию проекта
«Школа	Минпросвещения России»
	

Август- сентябрь 2024 г.
	

Заместитель директора по
воспитательной работе
	Повышение профессиональ
ной
компетенции педагогов

	


2.5.
	Участие МБОУ «Гимназия №3» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском
профессиональном   конкурсе
«Флагманы	образования.
Школа»	президентской платформы «Россия – страна возможностей»
	


По графику
	

Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Участие в ключевых мероприятиях проекта

	3.	Научно-методическое сопровождение

	


3.1.
	Участие	в	семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих		команд общеобразовательных
организаций
	

В течение года
	

Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Повышение уровня
компетенции управленческо й команды

	

3.2.
	Участие	в	семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
	

В течение года
	Администрация МБОУ «Гимназия №3» и педагогические
работники
	Повышение уровня
компетенции управленческо й команды и педагогически х работников

	



3.3.
	


Обзорно-информационная
справка МБОУ «Гимназия №3» об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»
	



Май 2025 г.
	



Директор
	Информирован ие
педагогическог о коллектива и родительской общественност и об участии в проекте
«Школа Минпросвещен ия России»

	3.4.
	Участия	в	региональном
конкурсе программ развития по управлению	качеством
	Согласно
плану МОиН РД
	Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Повышение
эффективности управления




	
	образования
	
	
	качеством образования

	

3.5.
	Участие школьной команды в проектировочной сессии по формированию	программ развития на основе результатов самодиагностики
	

В течение 2025 г.
	Администрация МБОУ «Гимназия №3» и педагогические
работники
	Повышение управленчески х компетенций, скорректирова нная
программа развития

	



3.6.
	Представление, обобщение и распространение успешной практики  реализации  проекта
«Школа	Минпросвещения
России»	в	рамках
межрегиональной		научно- практической	конференции
«Проблемы		и	перспективы развития	систем	оценки
качества образования»
	



По графику
	


Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Программа и материалы конференции, сборник статей конференции, видеозапись
докладов

	4.Информационное сопровождение

	
4.1.
	Создание  и  ведение  раздела
«Школа	Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «Гимназия №3»
	ноябрь 2024 г.
	Технический программист
	Информирован ие
общественност и о проекте

	

4.2.
	Размещение	методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МБОУ «Гимназия №3» в разделе		«Школа
Минпросвещения России»
	

В течение года
	
Заместители директора по УР и ВР
	Обмен опытом, расширение компетенций

	
4.3.
	Работа с информационным ресурсом	«Школа Минпросвещения  России»  -
Управление качеством
	
В течение года
	Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Повышение качества
образования

	


4.4.
	Участие в телеграмм-канале для координаторов
общеобразовательных
организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение задач,	поставленных федеральным координатором
	

В течение года
	

Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Своевременное информирован ие и получение установок в чате
телеграмм- канала

	5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения

	

5.1.
	Разработка	и	утверждение институциональных
показателей	мониторинга апробации и внедрения проекта
«Школа	Минпросвещения России»
	

Май
	
Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Повышение качества
реализации проекта

	
5.2.
	Проведение институциональной экспертизы	документов, сопровождающих  участие  в
проекте	«Школа
	В течение года
	Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Повышение качества
реализации проекта




	
	Минпросвещения России»
	
	
	

	

5.3.
	Согласование	программы развития МБОУ «Гимназия №3» - участника проекта «Школа Минпросвещения России»
	После прохождени я
диагностики
	
Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Корректировка и
своевременное принятие
управленчески х решений

	
5.4.
	Проведение	и		анализ результатов		мониторинга внедрения  проекта  «Школа
Минпросвещения России»
	
июнь
	Администрация МБОУ «Гимназия №3»
	Своевременное принятие
управленчески х решений



